



# Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

**CUP: F69G17000630008 - CIG:849032777B**

**LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DEL PALAZZO DUCALE DI MANTOVA.**

**Determina di approvazione SAL n. 2 e Certificati di pagamento n. 2 e n. 2bis straordinario ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, cd. "Decreto Aiuti".**

IDRIA DI ING. RENATO CIULLO & ARTEDILE S.R.L ASSOCIATE

## IL DIRETTORE

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare gli artt.80 e 105;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;
- la L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.L. 50/2022;

### PREMESSO che:

- con determina n. 37 del 30/10/2020 - pubblicata sul sito internet Palazzo Ducale di Mantova in pari data congiuntamente alla documentazione di gara - è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, la documentazione di gara, fra cui la lettera di invito, avente l'importo totale posto a base di gara pari ad euro 705.000,00 (al netto di IVA, compresi gli oneri di sicurezza pari ad euro 15.000,00);
- con determina n. 11 del 02/03/2021 è stata disposta l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento di cui alla determina n. 41 del 24/12/2020;

**VERIFICATO** che la copertura finanziaria dell'opera è garantita con risorse del "Fondo per la tutela del Patrimonio Culturale – Programma triennale 2016-2018 – DM 28/01/2016, ex art. 1 commi 9 e 10, L. 23/12/2014 n. 190 anni 2017-2018 – Palazzo Ducale Mantova;

**VISTO** il contratto d'appalto Rep. 7 del 30/04/2021, stipulato tra l'Amministrazione e la Ditta IDRIA di ing. Renato Ciullo, Piazza Grottaferrata n. 5 Corigliano Rossano (CS) - p.iva. 01637890789 per l'importo



# Ministero della Cultura

contrattuale complessivo di euro 533.542,50, oltre a euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi euro 548.542,50 oltre IVA;

**VISTO** il verbale di consegna lavori prot. 1954 del 06/07/2021 e di effettivo inizio dei lavori prot. 1980 del 08/07/2021;

**VISTA** la richiesta di anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, acquisita con prot. MIC|MIC\_PAL-MN|02/08/2021|0002199-A, per un importo di € 109.708,50, oltre IVA 10%, e la fattura n. 000001-2021-PA del 30/07/2021, liquidata con pagamento in data 04/08/2021 (rif. Reversale di pagamento n. 289) e 09/08/2021 (rif. Mandato di pagamento n. 303);

**VISTO** il SAL n° 1 e relativo Certificato di pagamento n° 1, di cui al prot. MIC|MIC\_PAL-MN\_UO13|14/02/2022|0000431-P, per un importo di € 123.821,14 oltre IVA 10%; e la fattura n. 000001-2022-PA del 11/02/2022, liquidata con pagamento in data 18/02/2022 (rif. Mandato di pagamento n. 48 e Reversale di pagamento n. 52);

**VISTO** il DL 17 maggio 2022 n. 50, art. 26 che prevede che:

- ⌚ in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3;
- ⌚ in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), nell'ipotesi in cui il direttore dei lavori le abbia già contabilizzate con il relativo lo stato di avanzamento dei lavori, e il responsabile unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, si prevede che venga emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un nuovo certificato di pagamento straordinario, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;

**VISTA** la nota da parte di IDRIA di ing. Renato Ciullo, acquisita al MIC|MIC\_PAL-MN|13/06/2022|0001681-A| recante Istanza per l'applicazione dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n.50;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

**VISTI** e richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/01 (art. 4, co. 2);
- il Capitolato speciale d'appalto;
- il D.L. 17 maggio 2022 n. 50;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: [pal-mn@cultura.gov.it](mailto:pal-mn@cultura.gov.it), PEC: [mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it](mailto:mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it)

[www.mantovaducele.beniculturali.it](http://www.mantovaducele.beniculturali.it)

C.F. 93070260208



# Ministero della Cultura

**VISTI** gli atti tecnico-contabili relativi al 2° Stato d'Avanzamento dei Lavori a tutto il 03/08/2022, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Antonio Giovanni Mazzeri ed acquisiti agli atti dell'Amministrazione, dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori pari ad € 254.379,60 (oltre I.V.A. al 10%), compresi oneri per la sicurezza ed al netto degli incrementi di cui al DL 50/2022 descritti nel prosieguo;

**CONSTATATO** che gli atti tecnico-contabili sono costituiti da:

- stato avanzamento lavori n. 2 al 03/08/2022;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità al 03/08/2022;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 78.410,64 (oltre I.V.A. 10%), al netto del ribasso di gara, dell'importo del SAL 1, delle ritenute dello 0,50% di tutela dei lavoratori (ex art. 7 del D.M. 19/04/2000 n. 145) e della ritenuta per recupero dell'anticipazione del 20%, redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Antonio Giovanni Mazzeri (art. 195 del D.P.R. N. 207/2010) in data 04 ottobre 2022, liquidabile all'impresa;

**ATTESO INOLTRE CHE** il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 all'art.26 prevede che "Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo";

**RILEVATO CHE** il pagamento di cui al SAL n. 1 è stato effettuato avendo come riferimento i prezzari di gara e nelle more degli aggiornamenti degli stessi ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

**RILEVATO CHE** il 1° SAL di cui in narrativa, risulta riferito alle lavorazioni eseguite tra il 06/07/2021 e il 11/02/2022 (ovvero complessivi 201 giorni n.c., al netto delle sospensioni, di cui 41 nell'anno solare 2022);

**RILEVATO CHE** ai sensi del comma 3 del citato D.L. 50/2022 ovvero "Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021";



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: [pal-mn@cultura.gov.it](mailto:pal-mn@cultura.gov.it); PEC: [mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it](mailto:mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it)

[www.mantovaducale.beniculturali.it](http://www.mantovaducale.beniculturali.it)

C.F. 93070260208



# Ministero della Cultura

**ATTESO CHE** risulta aggiornato (ex DL 50/2022) il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2022 e nelle more dell'aggiornamento degli altri prezzari di progetto di cui al comma 2 del D.L. 50/2022, è stato emesso da parte di questa SA CdP straordinario n. 2bis riferito alle lavorazioni effettuate nell'anno 2022 del SAL n. 1 e alle complessive lavorazioni del SAL n. 2, nella misura dell'incremento del prezzario Regione Lombardia, ovvero nella misura del 20% dei altri prezzi non ancora aggiornati, il tutto riconosciuto per il 90% dell'importo così calcolato;

**CONSIDERATO CHE** nei successivi SAL si provvederà al conguaglio dei relativi importi successivamente all'adozione di tutti i prezzari "infrannuali";

**ATTESO CHE** "Il pagamento è effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,";

**RILEVATO CHE** il QE dell'intervento, ha capienza per l'utilizzo delle risorse di cui al CdP straordinario nella misura del 50% in quota imprevisti e 50% nei ribassi d'asta come da QE allegato;

**VISTO** il Certificato di pagamento straordinario n. 2bis dell'importo di € 17.548,21 (oltre I.V.A. 10%) datato 04/10/2022, predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

**VISTE** le seguenti fatture elettroniche:

- f. e. n. 000004-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo Renato per i lavori di cui al SAL n. 2, per un importo di € 78.410,64 oltre a IVA al 10%, emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall'art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;
- f. e. n. 000005-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo Renato, di cui al Certificato di Pagamento straordinario n. 2bis, per un importo di € 17.548,21 oltre a IVA al 10%, emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall'art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;

**DATO ATTO CHE** sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa acquisendo agli atti la seguente documentazione:

DURC ON-LINE, IDRIA DI ING. CIULLO RENATO, rilasciato dall'INAIL e INPS, con prot. n. INAIL\_34806617, con scadenza validità al 26/01/2023, da cui si evince che la ditta "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della disposizione legislativa e della documentazione predisposta;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: [pal-mn@cultura.gov.it](mailto:pal-mn@cultura.gov.it); PEC: [mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it](mailto:mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it)

[www.mantovaducale.beniculturali.it](http://www.mantovaducale.beniculturali.it)

C.F. 93070260208



# Ministero della Cultura

**RICHIAMATO** l'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);

**VERIFICATO** ed accertato che i pagamenti derivanti dall'adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento posto a bilancio, derivante dal finanziamento: Fondo per la tutela del Patrimonio Culturale – Programma triennale 2016-2018 – DM 28/01/2016, ex art. 1 commi 9 e 10, L. 23/12/2014 n. 190 anni 2017-2018 – Palazzo Ducale Mantova;

**DATO ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

## DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di APPROVARE gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n. 2 e Certificati di Pagamento n.2 e n. 2bis straordinario ai sensi dell'art.26 del D.L. 50/2022, redatti dal RUP e Direttore dei Lavori arch. Antonio Giovanni Mazzeri, da cui risulta un ammontare rispettivamente di € 78.410,64 oltre a IVA al 10% e di € 17.548,21 oltre a IVA al 10%;
- di APPROVARE il QE rimodulato, allegato e parte integrante della presente determina, che individua ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 la copertura finanziaria, per il 50% in quota imprevisti e per il 50% in quota ribassi d'asta, entrambi capienti nel QE Posta gara;
- di APPROVARE e LIQUIDARE, per quanto riportato in narrativa e come riportato dai Certificati di pagamento n.2 e n. 2bis, gli importi rispettivamente di € 78.410,64 oltre a IVA al 10% e di € 17.548,21 oltre a IVA al 10%; giuste le fatture elettroniche:
  - o f. e. n. 000004-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo Renato per i lavori di cui al SAL n. 2, per un importo di € 78.410,64 oltre a IVA al 10%, emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall'art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;
  - o f. e. n. 000005-2022-PA del 06/10/2022 trasmessa dalla ditta IDRIA di Ing. Ciullo Renato, di cui al Certificato di Pagamento straordinario n. 2bis, per un importo di € 17.548,21 oltre a IVA al 10%, emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment), come modificato dall'art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: [pal-mn@cultura.gov.it](mailto:pal-mn@cultura.gov.it), PEC: [mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it](mailto:mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it)

[www.mantovaducale.beniculturali.it](http://www.mantovaducale.beniculturali.it)

C.F. 93070260208



# Ministero della Cultura

- di dare atto che:
  - o è stata acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della Legge n. 136/2010 e che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
  - o le fatture sopra citate sono soggette alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 per l'importo IVA al 10%;
  - o i pagamenti derivanti dall'adozione della presente determinazione sono compatibili con il relativo stanziamento posto a bilancio, derivante dal finanziamento: Fondo per la tutela del Patrimonio Culturale – Programma triennale 2016-2018 – DM 28/01/2016, ex art. 1 commi 9 e 10, L. 23/12/2014 n. 190 anni 2017-2018 – Palazzo Ducale Mantova;
- di trasmettere copia della presente determinazione di liquidazione/pagamento all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione dei relativi mandati di pagamento sui conti correnti “dedicati” comunicati dai creditori, previa verifica da parte dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 cd “verifica inadempimenti”;
- di disporre, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova - [www.mantovaducale.beniculturali.it](http://www.mantovaducale.beniculturali.it) - nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016.

PALAZZO DUCALE MANTOVA

Il direttore

Dott. Stefano L'Occaso



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: [pal-mn@cultura.gov.it](mailto:pal-mn@cultura.gov.it), PEC: [mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it](mailto:mbac-pal-mn@mailcert.cultura.gov.it)

[www.mantovaducale.beniculturali.it](http://www.mantovaducale.beniculturali.it)

C.F. 93070260208